



# বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নির্বাচন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

[www.ecs.gov.bd](http://www.ecs.gov.bd)

নং-১৭.০০.০০০০.০২৯.২০.১৪৮.২৪(৩য় খন্ড)- ৬৭২


তারিখ: ০৪ আশ্বিন ১৪৩১  
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪

বিষয়ঃ ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা (APP)-এর কপি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ওয়েবসাইট এবং BPPA এর ওয়েব সাইটে প্রকাশ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা (APP) -এর অনুমোদিত কপি অত্র সচিবালয়ের ওয়েব সাইটে [www.ecs.gov.bd](http://www.ecs.gov.bd) এবং BPPA এর ওয়েব সাইটে [www.cptu.gov.bd](http://www.cptu.gov.bd) এ প্রকাশ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তিঃ ২... পাতা।

সিস্টেম ম্যানেজার (আইসিটি)  
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

  
১৯.৯.২৪

জাকির মাহমুদ  
সহকারী সচিব (সাধারণ সেবা-২)  
ফোনঃ ৫৫০০৭৫৩৯

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য :

১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

# ANNUAL PROCUREMENT PLAN (FY 2024-2025)

Ministry/Division	Election Commission
Agency	Secretariat
Procuring Entity Name & Code	Election Commission Secretariat Secretary & Code: 2-0601-0001

Budget & Budget Code	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimate d. Cost (In lac Tk.)	Time Code for Process	Invite/ Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notificait on of Award	Singing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completi on of Contract																			
																	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
১৯৬৫.০০ লক্ষ	নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠান ও মঠ কার্যালয়	Pcs	৫	Direct Purchase (from Progoni Ind. Ltd.)	Secretary, Election Commission Secretariat	Total (GOB)	1000.00 Lac	Round the Year																											
																	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭		
																	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	
																	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	
																	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	
																	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০
																	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০
																	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০
																	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০
																	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০

**০৫/০৯/১৮**  
(মোঃ রাফিকুল ইসলাম)  
প্রশাসনিক কর্মকর্তা  
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

**১৯/০৯/১৮**  
(শেখ আব্দুল আজিজ)  
প্রিন্সিপাল সচিব  
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

**১৯/০৯/১৮**  
(রাফেদুল ইসলাম)  
উপসচিব  
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

**১৯/০৯/১৮**  
সুপ্রসচিব  
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

**১৯/০৯/১৮**  
অতিরিক্ত সচিব  
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

**১৯/০৯/১৮**  
সচিব  
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

**Election Commission Secretariat**  
Agargaon, Dhaka  
**Common Service-2**

**Annual Procurement Plan (2024-2025) For Goods & Services**

Ministry/Division : Bangladesh Election Commission

Agency : Election Commission Secretariat

Procuring Entity Name & Code : Joint Secretary (E-M-1), Election Commission Secretariat & 1060101100125

Financial Year: 2024-2025

Budget: Revenue

02

Package No	Description of Procurement Packages Goods /Services & Budget Code	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated cost in Million (BDT)	Time code for Process	Not used in Goods	Invite/Advertis e of tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
ECS_CS-2_GD01	অন্যান্য মনিহারি (সরবরাহ ও প্রকল্প) ষ্টেনালী মালমাল 3255105	-	Enclosure-1	Framework Contract (OTM/RFQ/DPM)	Subject to the Authority delegated in the Delegation of Financial Power of this Secretariat	GOB	4.25	Planned Dates Planned Days Actual Dates		1-Oct-2024 0 0	15-Oct-2024 14 14	29-Oct-2024 14 14	5-Nov-2024 7 7	12-Nov-2024 7 7	10-Dec-2024 28 28	70	10-Mar-2025 90	
ECS_CS-2_GD02	অন্যান্য মনিহারি (সরবরাহ ও প্রকল্প) আর্থনগিক মালমাল 3255105	-	Enclosure-2	Framework Contract (OTM/RFQ/DPM)	Do	GOB		Planned Dates Planned Days Actual Dates		1-Oct-2024 0 0	15-Oct-2024 14 14	29-Oct-2024 28 28	5-Nov-2024 7 7	12-Nov-2024 7 7	10-Dec-2024 28 28	70	9-Jan-2025 30	
ECS_CS-2_GD03	কম্পিউটার সামঞ্জী (সরবরাহ ও প্রকল্প) টিনার আইটিম 3255101	-	Enclosure-3	Framework Contract (OTM/RFQ/DPM)	Do	GOB	3.5	Planned Dates Planned Days Actual Dates		1-Oct-2024 0 0	15-Oct-2024 14 14	29-Oct-2024 28 28	5-Nov-2024 7 7	12-Nov-2024 7 7	10-Dec-2024 28 28	84	23-Jan-2025 30	
ECS_CS-2_GD04	কম্পিউটার সামঞ্জী (সরবরাহ ও প্রকল্প) কম্পিউটার সামঞ্জী 3255101	-	Enclosure-4	Framework Contract (OTM/RFQ/DPM)	Do	GOB		Planned Dates Planned Days Actual Dates		1-Oct-2024 0 0	15-Oct-2024 14 14	29-Oct-2024 28 28	5-Nov-2024 7 7	12-Nov-2024 7 7	10-Dec-2024 28 28	84	22-Feb-2025 60	
ECS_CS-2_GD05	বৈশ্বিক মালমাল (বৈশ্বিক মালমাল) 4112303	-	Enclosure-5	Framework Contract (OTM/RFQ/DPM)	Do	GOB	20	Planned Dates Planned Days Actual Dates		1-Oct-2024 0 0	15-Oct-2024 14 14	29-Oct-2024 14 14	5-Nov-2024 7 7	12-Nov-2024 7 7	10-Dec-2024 28 28	70	9-Jan-2025 30	
ECS_CS-2_GD06	কম্পিউটার ও আর্থনগিক (সরবরাহ ও প্রকল্প) 4112202	-	Enclosure-6	OTM/ DPM/ RFQ	Do	GOB	4	Planned Dates Planned Days Actual Dates		5-Nov-2024 0 0	19-Nov-2024 14 14	17-Dec-2024 28 28	24-Dec-2024 7 7	31-Dec-2024 7 7	28-Jan-2025 28 28	84	28-Apr-2025 90	
ECS_CS-2_GD07	অন্যান্য মনিহারি (সরবরাহ ও প্রকল্প) 4112410	-	Enclosure-7	OTM/ DPM/ RFQ	Do	GOB	4.5	Planned Dates Planned Days Actual Dates		5-Nov-2024 0 0	19-Nov-2024 14 14	3-Dec-2024 14 14	10-Dec-2024 7 7	17-Dec-2024 7 7	14-Jan-2025 28 28	70	15-Mar-2025 60	
ECS_CS-2_GD08	অন্যান্য মনিহারি (সরবরাহ ও প্রকল্প) 4112314	-	Enclosure-8	OTM/DPM /RFQ (PWD/BFID)	Do	GOB	7	Planned Dates Planned Days Actual Dates										

Round the Financial Year 2024-2025 (As per PPR 2008)

*(Handwritten signatures and initials)*

Package No	Description of Procurement Packages/ Goods/ Services & Budget Code	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated cost in Million (BDT)	Time code for Process	Not used in Goods	Invite/Advertisement of tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to completion of Contract Signature	Time for completion of Contract	
ECS_CS-2_GD09	উপহার সামগ্রী (সরকারি ও সেরা) 3821113	-	Enclosure-9	Framework Contract (OTM/ DPM/ RFQ)	Do	GoB	0.5	Disputed Dates Planned Dates										
ECS_CS-2_GD10	বাগান পরিচর্যা 3257304	-	Enclosure-10	RFQ/ DPM/ Arboriculture PWD	Do	GoB	0.7	Planned Dates Planned Dates Actual Dates										
ECS_CS-2_GD11	অনুষ্ঠান / উৎসবসমি 3257301	-	-	OTM/ DPM/ RFQ	Do	GoB	5	Planned Dates Planned Dates Actual Dates										
ECS_CS-2_GD12	অন্যবাসিক ভবন সেরামত 3258107	-	-	OTM/ DPM/ RFQ/ PWD	Do	GoB	17.5	Planned Dates Planned Dates Actual Dates										
ECS_CS-2_GD13	অন্যবাসিক পত্র (সেরামত ও সংরক্ষণ) 3258102	-	-	DPM/ RFQ	Do	GoB	0.4	Planned Dates Planned Dates Actual Dates										
ECS_CS-2_GD14	কম্পিউটার (সেরামত) 3258103	-	-	DPM/ RFQ	Do	GoB	1	Planned Dates Planned Dates Actual Dates										
ECS_CS-2_GD15	অফিস সরঞ্জামাদি (সেরামত) 3258104	-	-	DPM/ RFQ	Do	GoB	0.6	Planned Dates Planned Dates Actual Dates										

*Abdus Salam*  
প্রশাসনিক কর্মকর্তা  
(সাধারণ সেবা-২)

*Abdus Salam*  
সহকারী সচিব  
(সাধারণ সেবা-২)

*Abdus Salam*  
উপসচিব (সাধারণ সেবা)

*Abdus Salam*  
মুখ্যসচিব (নি:স্ব:স:স)  
মোঃ মঈন উদ্দীন খান  
মুখ্যসচিব

*Abdus Salam*  
অতিরিক্ত সচিব  
মোঃ মাহবুব আলম তালুকদার  
মহাপরিচালক (এনআইডি)

*Abdus Salam*  
শিক্ষিত্বল আজিম  
সচিব  
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়  
ঢাকা।

১০০

## Election Commission Secretariat

Agargaon, Dhaka


### Common Service-1


### Annual Procurement Plan (2024-2025) For Goods & Services


Ministry/Division : Bangladesh Election Commission  
 Agency : Election Commission Secretariat  
 Procuring Entity Name & Code : Joint Secretary (E.M-1), Election Commission Secretariat & 1060101100125


Financial Year: 2024-2025  
 Budget: Revenue

Package No	Description of Procurement Packages Goods/ Services & Budget Code	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated cost in Million (BDT)	Time code for Process	Not used in Goods	Invite/Advertisement of tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract
1								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ECS_CS-1_GDD01	দৈনিক্যে সরঞ্জামাদি ক্রয় ও যোজ্যতা 4112204		Enclosure-11	Framework Contract (OTM/ RFQ/ DPM)	Subject to the Authority delegated in the Delegation of Financial Power of this Secretariat	Govt	1.5	Planned Dates Planned Days Actual Dates		1-Oct-2024 0	15-Oct-2024 14	29-Oct-2024 14	5-Nov-2024 7	12-Nov-2024 7	10-Dec-2024 28	70	10-Mar-2025 90
ECS_CS-1_GDD02	গোষ্ঠিক 3256106		Enclosure-12	OTM/ RFQ	Do	Govt	1	Planned Dates Planned Days Actual Dates		1-Oct-2024 0	15-Oct-2024 14	29-Oct-2024 14	5-Nov-2024 7	12-Nov-2024 7	10-Dec-2024 28	70	9-Jan-2025 30

  
 ০৭/১০/২০২৪  
 তারেরক আজিজ  
 সহকারী সচিব (সেবা-১)  
 নির্বাচন কার্যসূচী সচিবালয়, ঢাকা।

  
 ০৭/১০/২০২৪  
 মোঃ মঈন উদ্দিন  
 উপ-সচিব  
 নির্বাচন কার্যসূচী সচিবালয়  
 ঢাকা।

  
 ০৭/১০/২০২৪  
 মোঃ মঈন উদ্দিন  
 উপ-সচিব  
 নির্বাচন কার্যসূচী সচিবালয়  
 ঢাকা।

  
 ০৭/১০/২০২৪  
 শফিকুল আজিজ  
 সচিব  
 নির্বাচন কার্যসূচী সচিবালয়  
 ঢাকা।



Election Commission Secretariat  
Agargaon, Dhaka

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2024-2025) For Goods & Services

Ministry/Division	Bangladesh Election Commission
Agency	Election Commission Secretariat
Procuring Entity Name & Code	Joint Secretary (EM-1) & Code: 2-0601-0001

Financial Year:  
2024-205  
Budget: Revenue

Package no	Description of Procurement Package Goods/Services & Budget Code (3211125)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost (in Million BDT)	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertisement Tender	Tender Opening/Evaluation	Tender Approval of Award	Notification of Award	Singling of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	ভোটার লিফট উৎসাহক, টেলিভিশনে বিদ্যেয় সাক্ষরকার প্রদান, ভোটার এডভার্টাইজমেন্টের জন্য বিভিন্ন বিধেয় টিভি, জাতীয় দৈনিক প্রেস বিজ্ঞাপন প্রচার ইত্যাদি	-	-	Framework Contract (OTM / RFQ)	Subject to Authority delegated in the Financial Power of this Secretariat	GOB	5	2 <sup>nd</sup> to 4 <sup>th</sup> Quarter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	ধূসর জাতীয় সংসদের শূন্য আসনের নির্বাচন, ব্রিটিশ কলোনিয়াল সাধারণ/শূন্য পদে উপনির্বাচন, পৌরসভা সাধারণ/ শূন্য পদে উপনির্বাচন, উপজেলা পরিষদ সাধারণ/ শূন্য পদে উপনির্বাচন, ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ/ শূন্য পদে উপনির্বাচন উপলক্ষে টিকিট, শর্তবিধা তৈরি ও প্রচার, বেতারের জন্য অডিও এবং লেন্সিংগ মিডিয়ায় প্রচারের জন্য কন্টেন্ট তৈরি	Unit	Enclosure -19	Framework Contract (OTM / RFQ)			7	2 <sup>nd</sup> to 4 <sup>th</sup> Quarter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	বিদ্যেয় নির্বাচনের পরিচালনা প্রোগ্রাম বিভিন্ন বিধেয় জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন (অর্থকরিতক) প্রচার, নির্বাচন কার্যক্রম পরিচালনার বিভিন্ন শাখা থেকে প্রেরিত বিজ্ঞাপন পরিচালনা প্রকল্পিত বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের বিল পরিচালনা	-	-	Framework Contract (DPM / OTM)			8	1 <sup>st</sup> to 4 <sup>th</sup> Quarter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	টিভি চ্যানেলে এয়ার টাইম ক্রয়ের মাধ্যমে প্রচার, সোশ্যাল মিডিয়ায় বুকিংএস এর মাধ্যমে ফটোর কন্টেন্ট প্রচার	-	-	Framework Contract (DPM / OTM)			5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total							25										

*[Signature]*  
০১২/২০২৪  
(নাটকিয়া অফিসার)  
কাইব্রেরিয়াল  
নার্সিং এন্ড ডকুমেন্টেশন শাখা  
নির্বাচন কার্যক্রম সচিবালয়, ঢাকা।

*[Signature]*  
০১২/২৪  
সচিব  
পরিচালক (অনুসরণযোগ্য)  
নির্বাচন কার্যক্রম সচিবালয়  
আগারগাঁও, ঢাকা।

*[Signature]*  
০১২/২৪  
সচিব  
সচিব  
সচিব  
সচিব

*[Signature]*  
০১২/২৪  
সচিব  
পরিচালক (এনআইডি)  
মহাপরিচালক

*[Signature]*  
সচিব  
সচিব  
সচিব  
নির্বাচন কার্যক্রম সচিবালয়  
ঢাকা।

*[Handwritten mark]*





**Election Commission Secretariat**  
Agargaon, Dhaka

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2024-2025) For Goods & Services**

Financial Year: 2024-2025

Budget: Revenue

Ministry/Division	Bangladesh Election Commission
Agency	Election Commission Secretariat
Procuring Entity Name & Code	Joint Secretary (EM-1) & Code: 2-0601-0001

Package No.	Description of Procurement Package Goods / Services & Budget code (3255102)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost (in Million BDT)	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Singing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	স্বপ্ন ও স্বীকার		3	OTM/DPM	Subject to the Authority delegated in the Delegation of Financial Power of this Secretariat	GOB	20	1 <sup>st</sup> to 4 <sup>th</sup> Quarter									
						Total	20										

*[Signature]*  
01/12/24  
(সাহায্য আওতাধীন)  
সাইবেরিয়া  
গাইবান্ধা  
সাইবেরিয়া এড জুনিয়র সিনিয়র শাখা  
নির্বাহন কমিশনার সচিবালয়, ঢাকা

*[Signature]*  
01/12/24  
মোঃ শরিফুল আলম  
পরিচালক (জিনসহযোগ)  
নির্বাহন কমিশনার সচিবালয়  
আগারগাঁও, ঢাকা।

*[Signature]*  
মোঃ মঈন উদ্দীন খান  
মুখ্য সচিব (স.স.)

*[Signature]*  
01/12/24  
মোঃ মাহবুব আলম তালুকদার  
মহাপরিচালক (এনআইডি)

Election Commission Secretariat

Agargaon, Dhaka

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2024-2025) For Goods & Services

Ministry/Division

Bangladesh Election Commission

Financial Year: 2024-2025

Agency

Election Commission Secretariat

Budget Revenue

Procuring Entity Name & Code

Joint Secretary (EM-1) & Code: 2-0601-0001

Package No.	Description of Procurement Packages (Budget code)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost (in Million (BDT))	Time Code for Processing	Not Use in GOOS	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sigining of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BECP R 01	বিল্ডিং কন্সট্রাকশন নির্মাণ (তাকা উত্তর ও তাকা দক্ষিণ) এর জন্য বিল্ডিং কন্সট্রাকশন নির্মাণ এবং জাতীয় সংসদের কিছু উপনির্মাণ ও কিছু পৌরসভা নির্মাণ) উপলক্ষে তেতিয়ান পঞ্জাতি, তেতিয়ার সাজেশন/অনুসন্ধানক সাংবাদিক, পর্যবেক্ষক কাউন্সিলার, তেতিয়ারেই প্রবেশ করার যোগ্য ব্যক্তি এবং তেতিয়ারেই প্রবেশের পূর্বে ও পরে করণীয় সংক্রান্ত প্রক্রিয়ায় যানার ও কন্সট্রাকশন, বিতরণ ও প্রচার	pcs	Encl osur e -14	OTM (Under Framework Contract/ DPM)	Subject to the Authority delegated in the Delegation of Financial Power of this Secretariat	GOB	10	2nd - 4th Quarter									

8/2/28

স্বাক্ষর  
স্বাক্ষর  
স্বাক্ষর

স্বাক্ষর  
স্বাক্ষর  
স্বাক্ষর

স্বাক্ষর  
স্বাক্ষর  
স্বাক্ষর

স্বাক্ষর  
স্বাক্ষর  
স্বাক্ষর

স্বাক্ষর  
স্বাক্ষর  
স্বাক্ষর





ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	মাত্রা	সেগ্রেগেশন	স্ট্যাটাস	স্টার্ট	এন্ড	স্টার্ট	এন্ড	স্টার্ট	এন্ড	স্টার্ট	এন্ড	স্টার্ট	এন্ড	স্টার্ট	এন্ড	স্টার্ট	এন্ড
১	১। ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তুতকরণ (নির্দিষ্ট স্থানে)	1 job	৩০০০ টি	FRAMew ork	Do	GOB	Planned dates	04/12/24	18/12/24	15/01/24	22/01/2	29/01/	26/02/	84	05	03/03/2			
২	২। ফ্রেমওয়ার্ক স্থাপন	1 job	৩০০০ টি	Contrac			Planned dates	0	14	28	7	7	28	84	05				
৩	৩। ফ্রেমওয়ার্ক পরীক্ষা	1 job	১০০ টি	t(OTM/			Actual days												
৪	৪। ফ্রেমওয়ার্ক স্থাপন (বাত স্ট্রাকচার)	1 job	৩০০ টি	RFQ/															
৫	৫। ফ্রেমওয়ার্ক স্থাপন (২৪x৩০.৫)	1 job	৩০০ টি	DPM)															
৬	৬। ফ্রেমওয়ার্ক স্থাপন (৪৪ftx২)	1 job	৩০০ টি																
৭	৭। ফ্রেমওয়ার্ক স্থাপন (৪৪ftx২)	1 job	৩০০ টি																
৮	৮। ফ্রেমওয়ার্ক স্থাপন (৪৪ftx২)	1 job	৩০০ টি																
৯	৯। ফ্রেমওয়ার্ক স্থাপন (৪৪ftx২)	1 job	৩০০ টি																
১০	১০। ফ্রেমওয়ার্ক স্থাপন (৪৪ftx২)	1 job	৩০০ টি																
১১	১১। ফ্রেমওয়ার্ক স্থাপন (৪৪ftx২)	1 job	৩০০ টি																
১২	১২। ফ্রেমওয়ার্ক স্থাপন (৪৪ftx২)	1 job	৩০০ টি																
১৩	১৩। ফ্রেমওয়ার্ক স্থাপন (৪৪ftx২)	1 job	৩০০ টি																
১৪	১৪। ফ্রেমওয়ার্ক স্থাপন (৪৪ftx২)	1 job	৩০০ টি																
১৫	১৫। ফ্রেমওয়ার্ক স্থাপন (৪৪ftx২)	1 job	৩০০ টি																
১৬	১৬। ফ্রেমওয়ার্ক স্থাপন (৪৪ftx২)	1 job	৩০০ টি																
১৭	১৭। ফ্রেমওয়ার্ক স্থাপন (৪৪ftx২)	1 job	৩০০ টি																
১৮	১৮। ফ্রেমওয়ার্ক স্থাপন (৪৪ftx২)	1 job	৩০০ টি																
১৯	১৯। ফ্রেমওয়ার্ক স্থাপন (৪৪ftx২)	1 job	৩০০ টি																
২০	২০। ফ্রেমওয়ার্ক স্থাপন (৪৪ftx২)	1 job	৩০০ টি																
২১	২১। ফ্রেমওয়ার্ক স্থাপন (৪৪ftx২)	1 job	৩০০ টি																
২২	২২। ফ্রেমওয়ার্ক স্থাপন (৪৪ftx২)	1 job	৩০০ টি																
২৩	২৩। ফ্রেমওয়ার্ক স্থাপন (৪৪ftx২)	1 job	৩০০ টি																
২৪	২৪। ফ্রেমওয়ার্ক স্থাপন (৪৪ftx২)	1 job	৩০০ টি																
২৫	২৫। ফ্রেমওয়ার্ক স্থাপন (৪৪ftx২)	1 job	৩০০ টি																
২৬	২৬। ফ্রেমওয়ার্ক স্থাপন (৪৪ftx২)	1 job	৩০০ টি																
২৭	২৭। ফ্রেমওয়ার্ক স্থাপন (৪৪ftx২)	1 job	৩০০ টি																
২৮	২৮। ফ্রেমওয়ার্ক স্থাপন (৪৪ftx২)	1 job	৩০০ টি																
২৯	২৯। ফ্রেমওয়ার্ক স্থাপন (৪৪ftx২)	1 job	৩০০ টি																
৩০	৩০। ফ্রেমওয়ার্ক স্থাপন (৪৪ftx২)	1 job	৩০০ টি																
৩১	৩১। ফ্রেমওয়ার্ক স্থাপন (৪৪ftx২)	1 job	৩০০ টি																
৩২	৩২। ফ্রেমওয়ার্ক স্থাপন (৪৪ftx২)	1 job	৩০০ টি																
৩৩	৩৩। ফ্রেমওয়ার্ক স্থাপন (৪৪ftx২)	1 job	৩০০ টি																

Am

2

Am

Am





**Election Commission Secretariat**  
 Agargaon, Dhaka  
 ICT System Support Section  
 Annual Procurement Plan (2024-2025) for Goods & Services

Ministry/Division : Bangladesh Election Commission  
 Agency : Election Commission Secretariat  
 Procuring Entity Name & Code : System Manager (ICT Wing)

Financial Year: 2024-2025  
 Budget: Revenue

Package No	Description of Procurement Packages Goods & Budget Code	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Million (BDT)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	Setup and Installation of VPN Through Mobile Network- Budget Code: 3211117	-	Enclosure -15	Open Tender Method (OTM)	Subject to the Authority delegated in the Delegation of Financial Power of this Secretariat	GOB	2.20	Planned Dates Planned Days Actual Dates	10	11 15-09-2024 00	12 01-10-2024 16	13 10-10-2024 09	14 20-10-2024 10	15 22-10-2024 02	16 19-11-2024 28	17	18 1095
ICT_OP_GR1	Internet connectivity and Renew of APNIC IP for ECS- Budget Code: 3211117	-	Enclosure -16	Open Tender Method (OTM)	DO	GOB	1.20	Planned Dates Planned Days Actual Dates		00 15-09-2024	18 03-10-2024	11 14-10-2024	10 24-10-2024	03 27-10-2024	28 24-11-2024		1095
ICT_OP_GR2	Maintenance of ICT Equipment under Budget Code: 3258103	-	Enclosure -17	Framework Agreement (OTM)	DO	GOB	2.20	Planned Dates Planned Days Actual Dates		00 14-11-2024	17 01-12-2024	10 11-12-2024	11 22-12-2024	02 24-12-2024	28 21-01-2025		730

*(Signature)*  
 ০৪/১১/২০২৪  
 (মোঃ ইকরুল আভীন)  
 সেনট্রেইনাল ইঞ্জিনিয়ার  
 নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

*(Signature)*  
 ০৫/০৭/২০২৪  
 (ফারহানা আযতায়)  
 সিনিয়র সেনট্রেইনাল ইঞ্জিনিয়ার  
 নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

*(Signature)*  
 ০৫/০৭/২০২৪  
 (মুহাম্মদ আশরাফ হোসেন)  
 সিক্টর ম্যানেজার  
 নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।  
 মাঃ মাহবুব আনাম তালুকদার  
 সহঃ পরিচালক (এনআইডি) শফিকুল্লাহ আজিম  
 নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

২৩



# Election Commission Secretariat


ICT Wing


Annual Procurement Plan (2024-25) For Goods & Services


Financial Year : 2024-2025  
Budget : Revenue


Ministry/Division : Bangladesh Election Commission  
Agency : Election Commission Secretariat  
Procuring Entity Name & Code : System Manager (ICT), Election Commission Secretariat & Code: 1060101100125


Package No	Description of Procurement Package Goods/ Services & Budget Code	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Million (BDT)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signing	Time for completion of contract
1	Access Control System	Nos	19	OTM	Subject to the Authority delegated in the Delegation of Financial Power of this Secretariat	GoB	10	Planned Dated		08-09-2024	22-09-2024	20-10-2024	27-10-2024	03-11-2024	01-12-2024	17	18
ECS ICT DM_GD01	4112316 "অন্যন্য সফটওয়্যার ও সার্ভিসিং"	Nos	19	OTM	Do	GoB	0.15	Planned Dated		00	14	28	07	07	28	84	91
	Zoom Licensing সফটওয়্যার	Nos	19	OTM	Do	GoB	0.15	Planned Dated		29-09-2024	14-10-2024	11-11-2024	18-11-2024	23-11-2024	23-12-2024	-	23-03-2025
								Actual Dates									
								Planned Days		00	15	28	07	07	28	85	90
								Actual Dates									
								Planned Days		05-08-2024	19-08-2024	17-09-2024	24-09-2024	01-10-2024	29-10-2024	-	28-11-2024
ECS ICT J S_GD02	SMS for EMS software সফটওয়্যার	Nos	20	OTM	Do	GoB	1.5	Actual Dates		00	14	29	07	07	28	85	30

  
(স্বাক্ষর) ০৫.০৯.২৪  
সিস্টেম এনালিস্ট  
নির্বাহন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

  
(স্বাক্ষর) ১৫.০৯.২৪  
সিস্টেম এনালিস্ট  
নির্বাহন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

  
(স্বাক্ষর) ১৫.০৯.২৪  
সিস্টেম এনালিস্ট  
নির্বাহন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

  
(স্বাক্ষর) ১৫.০৯.২৪  
সিস্টেম এনালিস্ট  
নির্বাহন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

  
(স্বাক্ষর) ১৫.০৯.২৪  
সিস্টেম এনালিস্ট  
নির্বাহন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

## Election Commission Secretariat


Agargaon, Dhaka


### Annual Procurement Plan (২০১৪-২০১৫) For Consulting Service



Ministry/Division : Bangladesh Election Commission  
 Agency : Election Commission Secretariat  
 Procuring Entity Name & Cod Wing Chief- (3221101)


Financial Year: ২০১৪-২০১৫  
 Budget: Revenue

Pack age No	Description of Procurement Packages Goods /Services & Budget Code	Unit	Quantity	Procure ment Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated cost in Million (BDT)	Planned Days	Time code used in Process	Not used in Goods	Invites/adverti se of tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract	
																			8 (৩য়) কোটি
১	১ বিভিন্ন সার্ভিস প্রকল্পের কাজ করার ব্যয় সহায়তা প্রদান, বিভিন্ন সার্ভিস প্রকল্পের কাজের ব্যয়, (১)নং বিকল্পে কাজের ১০০, ১০০০০০ বিভিন্ন সার্ভিস প্রকল্পে, বিভিন্ন সার্ভিস Feasibility Study প্রকল্পের ব্যয় ১১১১১১১	১	০১। বিভিন্ন কামিন্দার সহায়তা প্রদান এবং পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন কাজ (কোয়ালিটি নিয়ন্ত্রণ সার্ভিস ১০০, ১০০০০০) বিভিন্ন সার্ভিস প্রকল্পে, উৎসাহিত নিয়ন্ত্রণ সার্ভিস প্রকল্পে, বিভিন্ন সার্ভিস Feasibility Study প্রকল্পের ব্যয়।	FBS	According to Delegation of Financial Power	GDB	৪২,৫০,০০০/- বিভিন্ন সার্ভিস সহায়তা প্রদান প্রকল্প	৪ (৩য়) কোটি			১১/১০/২০১৩	১৬/১১/২০১৩	০৪/১২/২০১৩	০১/০১/২০১৪	০১/০১/২০১৪	০১/০১/২০১৪	১০/০১/২০১৪	১২০ দিন	৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৪ খ্রি.

  
 (মোহাম্মাদ যাকুব আলম)  
 মিনিয়র সরকারী প্রধান  
 নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।  
 ০৫/১০/১২/২০১৪

  
 মোহাম্মাদ মোস্তফা হাসান  
 উপপ্রধান  
 নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

  
 মোঃ মনিরুজ্জামান তালুকদার  
 যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অর্থ)  
 নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা  
 ০৫/১০/২০১৪  
  
 মোঃ যাকুব আলম তালুকদার  
 মহাপরিচালক (এনআইডি)

  
 সফিকুল আজিম  
 সচিব  
 নির্বাচন কমিশন সচিবালয়  
 ঢাকা।



Election Commission Secretariat

Agargaon, Dhaka

NID Wing

Annual Procurement Plan (2024-2025) For Goods & Services

Ministry/Division : Bangladesh Election Commission  
 Agency : Election Commission Secretariat  
 Procuring Entity Name & Code : Director General, NID Registration Wing, Election Commission Secretariat & 1060101-120012101 & 120000201

Fiscal Year: 2024-2025  
 Budget: Revenue

Package No	Description of Procurement Packages Goods & Budget Code	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated cost in Million (BOT)	Time code for Process	Not used in Goods	Invite/Advertisement of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract
1								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NID2024GD001	Application Programming Interface (API) management system for Partner management of NID [Budget Code-4113301]	Nos	1	OTM (NCT)	Subject to the Authority delegated in the Delegation of Financial Power of this Secretaria	Govt	19.9	Planned Dates		9-Sep-2024	9-Oct-2024	30-Oct-2024	6-Nov-2024	13-Nov-2024	11-Dec-2024	93	8-Mar-2025
NID2024S02	IT Audit and relevant Training [Budget Code-3257306]	Nos	1	DPM	Do	Govt	5	Planned Dates		18-Aug-2024	17-Sep-2024	8-Oct-2024	15-Oct-2024	22-Oct-2024	19-Nov-2024		14-Feb-2025
NID2024GD03	Laptop/Monitor, Remote access software and zoom apps with licenses and related accessories. [Budget Code-4112202]	Nos	1	OTM (NCT)	Do	Govt	0.3	Planned Dates			30	21	7	7	28	93	180
NID2024GD04	Privilege access management system (PAM) our NID Data Center to manage the users Privilege on Datacenters Device [Budget Code-4112316]	Nos	1	OTM (NCT)	Do	Govt	36.6	Planned Dates		9-Sep-2024	9-Oct-2024	30-Oct-2024	6-Nov-2024	13-Nov-2024	11-Dec-2024	28	8-Mar-2025
NID2024S05	VAPT and relevant Training [Budget Code-3257306]	Nos	1	DPM	Do	Govt	10	Planned Dates									
NID2024GD06	Storage & Server for voter data archiving [Budget Code-4112316]	Nos	1	OTM (NCT)	Do	Govt	43.4	Planned Dates		16-Jan-2024	8-Feb-2024	11-Feb-2024	11-Feb-2024	4-Mar-2024	21-Mar-2024		31-Jul-2024
NID2024GD07	Office Stationery for NID Wing [Budget Code- 3255105]	Nos	1	Cash Purchase	Do	Govt	0.1	Planned Dates									
NID2024GD08	Office Stationery for NID Wing [Budget Code-4112310]	Nos	1	RFQ	Do	Govt	0.2	Planned Dates		27-Aug-2024	10-Sep-2024	24-Sep-2024	1-Oct-2024	8-Oct-2024	5-Nov-2024	28	3-Dec-2024
NID2024GD09	Office Furniture for NID Wing [Budget Code-4112314]	Nos	1	RFQ	Do	Govt	0.3	Planned Dates		27-Aug-2024	10-Sep-2024	24-Sep-2024	1-Oct-2024	8-Oct-2024	5-Nov-2024	28	3-Dec-2024

উপ-পরিচালক (ট-বা):  
 ১০/১২/২৪  
 (স্বাক্ষর)  
 ০৪/১২/২৪

পরিচালক (অব):  
 ০৪/১২/২৪  
 (স্বাক্ষর)

পরিচালক (প্রশাসন):  
 ০৬/১২/২৪  
 (স্বাক্ষর)

সহ-পরিচালক:  
 ০৬/১২/২৪  
 (স্বাক্ষর)

পরিচালক (অস্থায়ী):  
 ০৬/১২/২৪  
 (স্বাক্ষর)

যাচাইকরণ: স্টোর ও সাধারণ সেকা  
 জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ

জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ

জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ

জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়